

Университет:  
 Адресатор: Пот-  
 Кошкина Вера  
 Тр № 16 от 23.03.2022



**ПАСПОРТ ПРОЕКТА МБОУ «Малобичинская СОШ»**  
**«Внедрение обновлённых ФГОС НОО и ООО»**

I. Общая информация						
1	Наименование проекта	«Внедрение обновлённых ФГОС НОО и ООО»				
2	Вид проекта	Управленческий / институциональный / среднесрочный				
3	Руководитель проекта	Кошкина Вера Михайловна, директор				
4	Координатор проекта	Бобырева Елена Павловна, заместитель директора				
5	Перечень исполнителей проекта	№ п/п	ФИО	Должность	Адрес электронной почты	Номер тел.
		1.	Алимбаева Ляля Тухтаровна	учитель	Mbicha-95@mail.ru	8(38150)2-82-66
		2.	Чебакова Светлана Алексеевна	учитель	Mbicha-95@mail.ru	8(38150)2-82-66
		3.	Кудрина Наталья Юрьевна	учитель	Mbicha-95@mail.ru	8(38150)2-82-66
		4.	Мухина Ксения Сергеевна	учитель	Mbicha-95@mail.ru	8(38150)2-82-66
		5.	Швецова Ирина Сергеевна	учитель	Mbicha-95@mail.ru	8(38150)2-82-66
		6.	Юнусова Оксана Тимералиевна	учитель	Mbicha-95@mail.ru	8(38150)2-82-66

		7.	Алимбаева Клара Сабирчановна	учитель	Mbicha-95@mail.ru	8(38150)2-82-66
		8.	Силантьева Бану Айсаявна	учитель	Mbicha-95@mail.ru	8(38150)2-82-66
		9.	Дубова Галина Николаевна	учитель	Mbicha-95@mail.ru	8(38150)2-82-66
		10.	Бариева Дания Мухаметхалиловна	учитель	Mbicha-95@mail.ru	8(38150)2-82-66
		11.	Яркова Светлана Петровна	учитель	Mbicha-95@mail.ru	8(38150)2-82-66
		12.	Жукова Ирина Владимировна	учитель	Mbicha-95@mail.ru	8(38150)2-82-66
		13.	Сарипова Рита Муфаряковна	учитель	Mbicha-95@mail.ru	8(38150)2-82-66
		14.	Войтова Ирина Имревна	учитель	Mbicha-95@mail.ru	8(38150)2-82-66
		15.	Шарапова Маруй Ниязовна	учитель	Mbicha-95@mail.ru	8(38150)2-82-66
		16.	Хамитова Люция Мухаметулловна	учитель	Mbicha-95@mail.ru	8(38150)2-82-66

## II. Описание проекта

7	Цель реализации проекта	Создать организационно-управленческие условия для обеспечения эффективного перехода школы на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ООО с 1 по 8 класс к 1 сентября 2022 года.
8	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разработать и скорректировать ЛНА ОО, обеспечивающие переход на обновленные ФГОС НОО и ООО, в т.ч. числе ООП НОО и ООО</li> <li>2. Включить в план методической работы мероприятия, направленные на обновление образовательной деятельности в 1-8х классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО 2022 года, включая мероприятия по формированию функциональной грамотности у обучающихся</li> <li>3. Обеспечить повышение профессиональных компетенций педагогических работников школы (100% работающих в 1-8-х классах) по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО, в т.ч. по формированию ФГ средствами формального, неформального, информального образования, в т.ч. с использованием региональных методических ресурсов.</li> <li>4. Внести изменения в ВСОКО с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО, включая изменения связанные с уточнёнными результатами освоения образовательных программ</li> <li>5. Организовать информационно-просветительскую деятельность с родительской общественностью обучающихся 1-8 х классов по вопросам перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 года</li> <li>6. Выявить дефициты в материально-техническом обеспечении перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 и разработать меры по снижению дефицитов материально-технического оснащения ОО, в т.ч. с использованием ресурсов местного сообщества</li> </ol>

Индикаторы	Задача 1.	- изданы соответствующие приказы - утверждены новые редакции ООП - обновлены Положения - скорректированы должностные инструкции
	Задача 2.	- 100% обновлены рабочие учебные программы по предметам с 1-8 класс на основе примерных - в 100% учебных предметов обновлены Кимы 1-8 класс - обновлен перечень мероприятий для обучающихся (включены конкурсы, квесты, квизы по функциональной грамотности) - обновлен план методической работы в школе, в них включены мероприятий по вопросам формирования ФГ, работа с конструктором, электронными конспектами, видеоуроками - увеличена периодичность проведения методических мероприятий, методические мероприятия по теме ФГ проводятся не реже 1 раза в месяц и направлены на обновление содержание урока в соответствии с положениями обновленного ФГОС (включая посещение/взаимопосещения и анализ не менее 2 уроков в каждой параллели в период с сентября по декабрь) - действует система ИОР
	Задача 3.	- 100% педагогов, прошли повышение квалификации по вопросам реализации обновленных ФГОС и ведется мониторинг в отношении каждого учителя - наличие действующих наставнических пар по форме «учитель-учитель», в том числе для молодых педагогов - наличие педагогов, применяющих конструктор -наличие педагогических команд, внедряющих технологии ЕМД и LS
	Задача 4.	- в системе ВСОКО скорректированы и применяются экспертные листы по оценке качества урочной и внеурочной деятельности - практика реализации обновленных ФГОС рассматривается на совещаниях при директоре, педагогических советах и др., принимаются управленческие решения, формируются адресные рекомендации
	Задача 5.	- проведено не менее 1 родительского собрания с 1-8 класс информационно-просветительского характера по обновленным ФГОС - 100% родителей осмысленно дали согласия на изменения в образовательной деятельности в 1-8 классе - 100% родителей осуществили выбор иностранного языка (наличие заявления) - обновлена информация на странице для родителей на сайте ОО
	Задача 6.	- определен перечень необходимого оборудования/ресурсов - внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности - заключены договоры на приобретение о сетевом взаимодействии, в том числе с центрами «Точка роста» и «ЦОС»

9	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта (показатели)	<p>1. Разработаны и скорректированы локальные нормативные акты ОО, обеспечивающие переход на обновленные ФГОС НОО и ООО, в т.ч. числе ООП НОО и ООО</p> <p>2. В план методической работы ОО включены мероприятия, направленные на обновление образовательной деятельности в 1-8х классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО 2022 года, включая мероприятия по формированию функциональной грамотности у обучающихся</p> <p>3. Доля педагогических работников школы, работающих в 1-8-х классах, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО, в т.ч. по формированию ФГ средствами формального, неформального, информального образования, в т.ч. с использованием региональных методических ресурсов -100%</p> <p>4. Внесены изменения в ВСОКО с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО, включая изменения связанные с уточнёнными результатами освоения образовательных программ</p> <p>5. Проведены родительские собрания с родителями обучающихся 1-8 х классов по вопросам перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 года</p> <p>6. Выявлены дефициты в материально-техническом обеспечении перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 и разработаны мероприятия по снижению дефицитов материально-технического оснащения ОО, в т.ч. с использованием ресурсов местного сообщества</p>		
10	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	23 марта 2022	31 декабря 2022
		1 этап. Организационный	23 марта 2022	31 августа 2022
		2 этап. Основной	01 сентября 2022	30 ноября 2022
		3 этап. Рефлексивно-оценочный		31 декабря 2022
11	Основные риски реализации проекта и пути их минимизации	Психологическая неготовность, непонимание идеологии, отсутствие представлений о значимости обновленного ФГОС		Индивидуальные консультации для педагогов
		Недостаточная профессиональная компетентность педагогов в сфере реализации обновленных ФГОС		Организация курсовой подготовки. Организация внутришкольного обучения педагогов
		Недостаточная информированность, сопротивление со стороны родителей на изменения в образовательной деятельности		Просветительская работа с родителями по вопросам обновленных ФГОС

		Формальное отношение	Моральное поощрение и поддержка педагогов. Наделение функционалом каждого педагогического работника в соответствии с требованиями ФГОС и определение персональной ответственности за реализацию данного проекта
--	--	----------------------	--

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
управленческого проекта «Внедрение обновлённых ФГОС НОО и ООО»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
<b>1 этап.</b> Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта				
1	Создание команды проекта	23.03.22	Команда проекта сформирована	Кошкина В.М., директор
2	Проведение самодиагностики готовности	23.03.22	Определен уровень готовности к внедрению обновленных ФГОС	Кошкина В.М., директор Бобырева Е.П., зам. директора Дубова Г.Н., зам. директора
3	Внесение изменений в ЛНА школы	28.03.22- 29.04.22	Внесены изменения в ЛНА школы	Кошкина В.М., директор
4	Внесение изменений в ВСОКО с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО	28.03.22- 29.04.22	Внесены изменения в ВСОКО	Бобырева Е.П., зам. директора
5	Разработка и утверждение ООП НОО и ООО, рабочих программ по учебным предметам, курсам, модулям и внеурочной деятельности.	28.03.22- 26.08.22	Утверждены новые редакции ООП НОО и ООО, рабочие по учебным предметам, курсам, модулям и внеурочной деятельности.	Алимбаева Л.Т., Шарапова М.Н., Швецова И.С., Силантьева Б.А. Дубова Г.Н., зам. директора
6	Разработка КИМ по обновленным ФГОС, перечня мероприятий для обучающихся (включены конкурсы, квесты, квизы по функциональной грамотности)	23.03.22- 26.08.22	Разработаны КИМы по обновленным ФГОС с мероприятий для обучающихся (включены конкурсы, квесты, квизы по функциональной грамотности)	Дубова Г.Н., учителя предметники

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
7	Корректировка должностных инструкций педагогов	23.03.22- 27.05.22	Скорректированы должностные инструкции	Кошкина В.М., директор Алимбаева Л.Т., профком
8	Разработка плана методической работы школы с включением мероприятий по вопросам формирования ФГ, работа с конструктором, электронными конспектами, видеоуроками.	16.05.22- 19.05.22	План методической работы школы	Бобырева Е.П., зам. директора, Дубова Г.Н., зам. директора
9	Организация курсов повышения квалификации педагогов по вопросам реализации обновленных ФГОС	04.04.22- 31.08.22	Составлен план-график прохождения курсов повышения квалификации и ведется мониторинг в отношении каждого учителя по прохождению курсовой подготовки.	Бобырева Е.П., зам. директора, Жукова И.В. зам. директора
10	Обучающие семинары «Обновленный ФГОС» «Как создать рабочую программу. Конструктор»	28.03.22- 19.05.22	Разработаны методические материалы и адресные рекомендации для педагогов	Кошкина В.М., директор Бобырева Е.П., зам. директора Дубова Г.Н., зам. директора
11	Проведение родительского собрания с 1-8 класс информационно-просветительского характера по обновленным ФГОС и сбор согласия на изменения в образовательной деятельности в 1-8 классах	25.03.22	Обеспечения доступности информации для 100% родителей. Родители осмысленно дали согласия на изменения в образовательной деятельности в 1-8 классах. Собраны заявления родителей о выборе иностранного языка.	Кошкина В.М., директор Бобырева Е.П., зам. директора
12	Создание страницы и размещение информации по вопросам внедрения обновленных ФГОС на сайте ОО	01.04.22	Обеспечения доступности информации для всех участников образовательных отношений	Силантьева Б.А.
13	Проведение инвентаризации МТБ школы разработка плана по материально-техническому оснащению ОО, в т.ч. с использованием ресурсов местного сообщества	04.05.22- 27.05.22	Определен перечень необходимого оборудования Внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности Заключены договоры на приобретение о сетевом взаимодействии, в том числе с центрами «Точка роста»	Кошкина В.М., директор Игнатьева Р.Б., завхоз
14	Регистрация педагогов на портале ЦОС	04.04.22- 31.08.22	Использование ресурсов ЦОС для реализации программного содержания учебных предметов, курсов, модулей	Кошкина В.М., директор
15	Оснащение учебных кабинетов средствами	04.04.22-	Учебные кабинеты соответствуют	Кошкина В.М., директор

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	обучения, специальным лабораторным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС	31.08.22	требованиям ФГОС	Игнатьева Р.Б., завхоз
16	Педагогический совет по теме «Результаты подготовки школы к переходу на обновленные ФГОС»	31.08.22	Определен уровень подготовки школы, внесены коррективы	Кошкина В.М., директор Бобырева Е.П., зам. директора
<b>2 этап. Реализация проекта</b>				
17	Проведение методических семинаров по теме ФГ: «Формирование ФГ обучающихся: теория и практика» «Повышение читательской грамотности посредством технологии смыслового чтения» «Эффективные приемы развития креативного мышления» «Практико-ориентированные задачи как средство развития математической грамотности»	1 раз в месяц	Повышение профессиональной компетентности по вопросам ФГ	Бобырева Е.П., зам. директора Жукова И.В., зам. директора
18	Обновление содержание урока в соответствии с положениями обновленного ФГОС (включая посещение/взаимопосещения и анализ не менее 2 уроков в каждом классе)	01.09.22-30.11.22	Адресные рекомендации педагогам, развитие их методической компетентности	Бобырева Е.П., зам. директора Жукова И.В., зам. директора педагоги
19	Организация индивидуальных консультаций для педагогов, испытывающих затруднения в вопросах внедрения обновленных ФГОС	постоянно	Преодоление профессиональных дефицитов педагогов	Бобырева Е.П., зам. директора Жукова И.В., зам. директора педагоги
20	Использование системы ИОР в образовательном процессе	постоянно	Повышение качества образования	Силантьева Б.А.
21	Активизация работы наставнических пар по форме «учитель-учитель», в том числе для молодых педагогов	01.09.22-30.11.22	Методическая поддержка наставляемых	Бобырева Е.П., зам. директора Жукова И.В., зам. директора педагоги
22	Внедрение методических рекомендаций ЕМД по теме «Технология LS в работе школьных команд»	01.09.22-30.11.22	Развитие профессиональных компетенций учителей	Алимбаева Л.Т., Швецова И.С., Силантьева Б.А.
23	Реализация регионального, муниципального, школьного плана мероприятий, направленного на формирование и оценку функциональной	По отдельному плану	Повышение качества образования	Бобырева Е.П., зам. директора

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	грамотности обучающихся			
24	Организация использования учителями – предметниками банка заданий по формированию ФГ на портале РЭШ	Постоянно	Развитие функциональной грамотности обучающихся	Педагоги
25	Мониторинг реализации рабочих программ и курсов ВУД	1 раз в четверть	Определение уровня выполнения рабочих программ	Бобырева Е.П., зам. директора Жукова И.В., зам. директора
26	Анализ урочной и внеурочной деятельности на соответствие требованиям обновленных ФГОС (по плану ВСОКО)	1 раз в четверть	Соответствие требованиям обновленных ФГОС	Бобырева Е.П., зам. директора Дубова Г.Н., зам. директора
27	Обновление информация по обновленным ФГОС на сайте ОО	постоянно	Обеспечения доступности информации для всех участников образовательных отношений	Силантьева Б.А.
28	Индивидуальные консультации для родителей по вопросам внедрения обновленных ФГОС	1 раз в месяц	Обеспечения доступности информации по вопросам внедрения обновленных ФГОС	Исполнители проекта
<b>3 этап. Рефлексивно-оценочный</b>				
29	Заседание команды проекта	2 раза в месяц	Своевременная корректировка проекта, устранения рисков	Кошкина В.М. директор, Бобырева Е.П., зам. директора Дубова Г.Н., зам. директора
30	Проведение итогового мониторинга реализации проекта и его корректировка: анкетирование удовлетворенности участников проекта, собеседование с педагогами по результатам проекта.	01.12.22 – 15.12.22	Аналитическая справка	Кошкина В.М.. директор Бобырева Е.П., зам. директора Дубова Г.Н., зам. директора
31	Круглый стол по обобщению опыта реализации проекта.	28.12.22	Обобщение опыта, составление методических рекомендаций.	Кошкина В.М.. директор Бобырева Е.П., зам. директора Дубова Г.Н., зам. директора
32	Размещение на сайте МБОУ "Малобичинская СОШ" результатов проекта	29.12.22	Представление опыта	Силантьева Б.А.