МБОУ «Малобичинская СОШ»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Повышение образовательных результатов обучающихся школы»


	I. Общая информация

	1
	Наименование проекта
	Повышение образовательных результатов обучающихся школы

	2
	Вид проекта
	Управленческий 

	3
	Руководитель проекта
	Кошкина Вера Михайловна, директор


	4
	Заместитель руководителя проекта
	Бобырева Елена Павловна, заместитель директора 

	5
	Перечень исполнителей проекта
	№ п/п
	ФИО
	Должность
	Адрес электронной почты
	Номер тел.

	
	
	1
	Алимбаева Л.Т.
	Учитель начальных классов
	Mbicha-95@mail.ru
	8(38150)2-82-66

	
	
	2
	Чебакова С.А.
	Учитель начальных классов
	Mbicha-95@mail.ru
	8(38150)2-82-66

	
	
	3
	Шмидт М.В.
	Учитель начальных классов
	Mbicha-95@mail.ru
	8(38150)2-82-66

	
	
	4
	Гущина Г.П.
	Учитель начальных классов
	Mbicha-95@mail.ru
	8(38150)2-82-66

	
	
	5
	Алимбаева К.С.
	Учитель русского языка и литературы
	Mbicha-95@mail.ru
	8(38150)2-82-66

	
	
	6
	Дубова Г.Н.
	Учитель английского языка
	Mbicha-95@mail.ru
	8(38150)2-82-66

	
	
	8
	Бариева Д.М.
	Учитель географии
	Mbicha-95@mail.ru
	8(38150)2-82-66

	
	
	9
	Юнусова О.Т.
	Учитель технологии
	Mbicha-95@mail.ru
	8(38150)2-82-66

	
	
	10
	Швецова И.С.
	Учитель физики
	Mbicha-95@mail.ru
	8(38150)2-82-66

	
	
	11
	Силантьева Б.А.
	Учитель математики
	Mbicha-95@mail.ru
	8(38150)2-82-66

	
	
	12
	Шарапова М.Н.
	Учитель начальных классов
	Mbicha-95@mail.ru
	8(38150)2-82-66

	
	
	13
	Сарипова Р.М.
	Учитель математики
	Mbicha-95@mail.ru
	8(38150)2-82-66

	
	
	14
	Хамитова Л.М.
	Учитель истории
	Mbicha-95@mail.ru
	8(38150)2-82-66

	
	
	15
	Черноусова Т.А.
	Учитель химии
	Mbicha-95@mail.ru
	8(38150)2-82-66

	
	
	16
	Войтова И.И.
	Учитель начальных классов
	Mbicha-95@mail.ru
	8(38150)2-82-66

	6
	Администратор проекта
	Михелис Оксана Викторовна, учитель физической культуры


	7
	Координаторы проекта
	Жукова Ирина Владимировна, заместитель директора структурного подразделения «Большебичинская СОШ»


	II. Описание проекта

	8
	Цель реализации проекта
	Повышение уровня достижения базовых результатов  обучающихся   на 15% к 31.08.2021г

	9
	Задачи проекта
	1. Обновление системы методической работы;
2. Развитие профессиональных компетенций педагогов в области подготовки обучающихся к ГИА, ВПР, региональному мониторингу; 
3. Внедрение педагогами эффективных методов и приемов, направленных на повышение учебной мотивации, развитие познавательной активности;
4. Организация взаимодействия педагогов, родителей, обучающихся по повышению образовательных результатов.

	10
	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта
	Базовые результаты обучающихся:
- доля неуспевающих по итогам года – не более 2%;
-доля выполнения всероссийских проверочных работ обучающимися 4-9 классов – не менее 50%
- доля обучающихся, получивших на ОГЭ не более13 баллов по четырём предметам- не более 30%
- количество выпускников, получивших результат ЕГЭ по двум обязательным предметам не ниже удовлетворительного – не менее 100%
- доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ средний балл более 70 по предмету по выбору- не менее 60%
- доля обучающихся, получивших по результатам регионального мониторинга удовлетворительные результаты – не менее 75% 
-доля педагогов, использующих рекомендации ЕМД «Школа позитивных изменений» - не менее 80%
- доля родителей, удовлетворённых организацией образовательного процесса – не менее 90%
- обновлена система методической работы


	11
	Срок реализации проекта
	Наименование этапа реализации проекта
	Дата начала 
	Дата окончания

	
	
	Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:
	31.08.20
	31.08.21

	
	
	1 этап. 
Определение условий, необходимых для реализации проекта 
	31.08.20
	14.09.20

	
	
	2 этап. 
Реализация проекта
	15.09.20
	15.08.21

	
	
	3 этап. 

	16.08.21
	31.08.21

	12
	Основные риски реализации проекта
	1. Низкая мотивация педагогов к самообразованию, негативное отношение к изменениям в образовании;
2.  Невыполнение отдельными участниками возложенных функций; 
3. Недостаточная поддержка и понимание проекта со стороны родителей;
4. Увеличение нагрузки педагогов
5. Снижение объемов финансирования











ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
управленческого проекта «Повышение образовательных результатов»


	№
п/п
	Наименование мероприятия проекта
	Срок реализации мероприятия
	Результат реализации мероприятия
	Исполнители мероприятия



	1 этап. Определение  и создание условий, необходимых для реализации проекта


	1
	Формирование проектной команды. 
	31.08.20г
	Проектная  команда сформирована
	Кошкина В.М.


	2
	Изучение и анализ регионального и муниципального   опыта по повышению образовательных результатов 
	02.09.20 -10.09.20
	 Приказ ОО
	Бобырева Е.П.

	3
	Проведение самооценки с использованием модели оценки (самооценки) образовательной организации
	02.09.20-04.09.20
	Определен уровень эффективности функционирования образовательного учреждения
	Кошкина В.М. 
Бобырева Е.П., 
Дубова Г.Н.

	4
	Проведение SWOT-анализа  с использованием результатов самооценки
	05.09.20-07.09.20
	Объективная самооценка. Выявлены сильные и слабые стороны
	Кошкина В.М. 
Бобырева Е.П., 
Дубова Г.Н

	5
	Разработка системы мотивации и стимулирования участников проекта 
	11.09.20-14.09.20
	Разработана система мотивации и стимулирования всех участников проекта; Приказ ОО по внесению дополнений в Положение об отраслевой системе оплаты труда МБОУ «Малобичинская СОШ»


	Алимбаева Л.Т.
Швецова И.С.


	2 этап. Реализация проекта

	6.
	Внесение изменений в индивидуальную программу профессионального развития педагога с учетом задач проекта
	15.09.20 – 16.10.20
	Внесены изменения в индивидуальную программу профессионального развития педагога с учетом задач проекта
	Бобырева Е.П.

	7.

	 Анализ результатов ВПР и регионального мониторинга с учетом рекомендаций ИРООО
Внесение изменений в рабочие программы  с учетом  типичных затруднений обучающихся
	23.10.20-30.10.20
	
Проведена корректировка рабочих программ с учетом типичных затруднений обучающихся
	Бобырева Е.П. 
Алимбаева К.С.
Швецова И.С.


	8.
	Участие в работе региональных ЕМД «Школа позитивных изменений»:
- коллективный просмотр и обсуждение видеолекций  ЕМД «Школа позитивных изменений» 
- круглый стол по теме «Оценочные техники формирующего оценивания»
- мастер-класс по теме «Секреты мотивации: принимающая и корректирующая обратная связь»
- тренинг для педагогов по теме «Стратегия «Я-МЫ-ТЫ»
- индивидуальные консультации для педагогов по темам: «Диагностика динамики изменений образовательных результатов слабоуспевающих обучающихся», «Как обеспечить достижимость планируемых результатов», «Умеем ли мы задавать вопросы»
- организация взаимопосещения уроков. Применение технологии Lesson Stady
	Ноябрь-май 2021
	Внедрение педагогами эффективных методов и приемов, направленных на повышение учебной мотивации, развитие познавательной активности;

	Кошкина В.М.
Бобырева Е.П.

	9.
	Включение в структуру урока 10- минуток по проработке типичных затруднений  обучающихся
	В течение проекта
	Ликвидация затруднений обучающихся
	Кошкина В.М.
Бобырева Е.П.

	10.
	Проведение  и анализ административных  диагностических работ в формате ВПР
	01.12.20- 29.01.21
	Объективная оценка образовательных результатов обучающихся
	Кошкина В.М.
Бобырева Е.П.
Жукова И.В.

	11.
	Мониторинг «Динамика образовательных результатов обучающихся» 

	01.02.21-26.02.21
	Принятие своевременных мер,
направленных на обеспечение
качественного образования
	Бобырева Е.П.
Жукова И.В.

	12.
	Работа годичных команд педагогов по формированию и развитию познавательных УУД.
Семинар по теме «Эффективные приемы развития познавательных УУД»
	декабрь-февраль 2021
	Обновление системы методической работы. Обмен опытом, развитие профессиональных компетенций учителей.
	Дубова Г.Н.
Алимбаева Л.Т.
Жукова И.В.

	13.
	Мониторинг сформированности УУД
	01.03.21-05.03.21
	Объективная оценка сформированности УУД. Корректировка программы формирования УУД
	Кошкина В.М.
Бобырева Е.П.

	14.
	Подготовка и проведение 
родительских собраний по вопросам проведения ВПР,  регионального мониторинга, ОГЭ, ЕГЭ.

	В теч. проекта
	Обеспечено взаимодействие с родителями. Качественная подготовка к ВПР и региональному мониторингу
	Силантьева Б.А.
Дубова Г.Н.

	15.
	Индивидуальные консультации для родителей низко мотивированных обучающихся.
	В теч. проекта
	Повышение учебной мотивации. Взаимодействие с родителями. 
	Педагог- психолог, классные руководители

	16.
	Разработка и реализация ИОМ  по русскому языку, математике,  биологии, обществознанию для слабоуспевающих обучающихся, обучающихся « группы риска»  на ОГЭ и ЕГЭ. 
	Декабрь 2020-апрель 2021
	Повышение качества подготовки
обучающихся. Ликвидация затруднений.
	Бобырева Е.П.

	17.
	Проведение серии обучающих семинаров для педагогов по теме «Как развивать одаренность»
	02.09.20-
04.10.20
	Повышение профессиональной компетенции педагогов
	Дубова Г.Н.
[bookmark: _GoBack]Бариева Д.М.

	18.
	Организация
внеурочной деятельности с одарёнными  обучающимися.
Курсы ВУД по русскому языку, химии, биологии.
	02.09.20-31.05.21
	Сопровождение одаренных обучающихся
	Дубова Г.Н.

	19.
	Мониторинг деятельности учителей по реализации ИОМ обучающихся
	Май 2021
	Оценка эффективности реализации ИОМ
	Бобырева Е.П.

	3 этап. Рефлексивно-оценочный


	20.
	Проведение итогового мониторинга реализации проекта и его корректировка: анкетирование удовлетворенности участников проекта, собеседование с педагогами по результатам проекта.
	07.06.21-27.08.21
	Аналитическая справка
	Кошкина В.М
Дубова Г.Н.
Бобырева Е.П.

	21
	Круглый стол по обобщению опыта реализации проекта. 
	31.08.21
	Обобщение опыта, составление методических рекомендаций.
	Кошкина В.М.

	22
	Размещение на сайте МБОУ "Малобичинская СОШ" результатов проекта
	31.08.21
	Представление опыта
	Руководитель проекта



