



УТВЕРЖДЕНО
Директор школы

 **Кошкина В.М.**

Приказ №6 от 13.02.2023

**План-график мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в МБОУ «Малобичинская СОШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
1.	Организация деятельности школьной рабочей группы для сопровождения введения обновлённого ФГОС СОО в ОО	Февраль 2023	Директор школы, школьный координатор	Утверждён состав школьной рабочей группы для сопровождения введения обновлённого ФГОС СОО в ОО (приказ)
2.	Организация работы методической службы школы, координирующей введение обновленного ФГОС СОО в ОО	Февраль 2023	Зам. директора по УВР Бобырева Е.П.	Составление плана-графика по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
3.	Включение вопросов введения обновлённого ФГОС СОО в повестку совещаний с при директоре	В течение всего периода	Администрация школы	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации
4.	Актуализация функций школьного координатора по вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ра-	Февраль 2023	Администрация школы, школьный координатор	Обеспечена оперативность во взаимодействии школьной рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные

	бочей группы			ФГОС СОО и учителей-предметников
5.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО, анализ условий (материально-технических, финансовых, информационных и других) и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	Февраль – Апрель 2023	Администрация школы, школьный координатор	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты. Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения обновленного ФГОС СОО
6.	Организация мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО с учетом выбора части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности	Апрель 2023, далее ежегодно	Администрация школы, школьный координатор, руководители МО	Обеспечен учет образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) при разработке ООП СОО с учетом требований обновленного ФГОС СОО
7.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2023	Администрация школы, школьный координатор, рабочая группа	Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО
8.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2023	Школьный координатор	Оказана своевременная адресная помощь учителям-предметникам
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
9.	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	До 15 февраля 2023	Администрация школы, школьный координатор	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС СОО на уровне ОО в соответствии с федеральным, региональным, муниципальным планами-графиками

10.	Разработка нормативно-правовых документов МБОУ «Малобичинская СОШ», обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	По мере необходимости	Администрация школы,	Обеспечена нормативно-правовая база по введению обновленного ФГОС СОО
11.	Разработка и утверждение на основе федеральной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО МБОУ «Малобичинская СОШ», в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД.	До 24. 07. 2023	Администрация школы, школьный координатор, рабочая группа, учителя-предметники	ООП СОО приведена в соответствие требованиям ФГОС СОО
12.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 01.09. 2023	Администрация школы	Создана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения обновленного ФГОС СОО
13.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации	До 01.09. 2023	Администрация школы	
14.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновлённых ФГОС СОО	До 01.09. 2023	Администрация школы	
15.	Приведение в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09. 2023	Администрация школы	
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
18.	Обеспечение участия руководящих и педагогических кадров школы в консультационной и методической поддержке МКУ «ИМЦ в сфере образования» по вопросам введения и реализации обновлённых ООП СОО	февраль– декабрь 2023	Администрация школы, школьный координатор	Получение своевременной адресной помощи

19.	Разработка (корректировка) плана методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Февраль-март 2023	Зам. директора по УВР Бобырева Е.П.	Скорректирован план методической работы школы
20	Обеспечение участия руководящих и педагогических кадров МБОУ «Малобичинская СОШ» в муниципальных научно- практических конференциях, марафонах, форумах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий	В течение всего периода	Администрация школы, школьный координатор	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого руководителя, учителя
21.	Содействие включению в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023	Администрация школы, школьный координатор, рабочая группа	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
22.	Формирование плана ВСОКО в условиях введения обновленного ФГОС СОО	До 01.08.2023	Администрация школы, школьный координатор	Созданы условия, обеспечивающие постоянный мониторинг образовательных результатов в соответствии с обновленным ФГОС СОО
23.	Реализация плана по формированию функциональной грамотности.	По отдельному плану	Администрация школы, школьный координатор, учителя-предметники	Созданы условия для повышения качества образования
24.	Организация использования учителями- предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Заместитель директора п УВР Бобырева Е.П., учителя-предметники	Школьники имеют возможность решать задачи с различными формулировками заданий
25.	Методическое сопровождение учителей в период перехода на обновленный ФГОС СОО, которое включает:	Сентябрь 2023, далее постоянно	Школьный координатор, учителя-предметники	Обеспечена своевременная коррекция деятельности педагогов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, оказана необходимая адресная помощь

	- проведение анализа уроков, организованных в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО; - организацию взаимопосещения занятий учителями как в рамках одного методического направления, так и между методическими группами; - выработка методических рекомендаций на уровне образовательной организации по совершенствованию используемых методов и приемов достижения образовательных результатов; - рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов реализации обновленного ФГОС СОО; - формирование системы наставничества для профессионального роста молодых специалистов; - контроль качества организации учителем образовательного процесса			учителям-предметникам.
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
26.	Анализ кадрового обеспечения образовательного учреждения в условиях введения обновленного ФГОС СОО	Февраль - апрель 2023	Администрация школы.	Выявлены дефициты готовности к введению обновленного ФГОС СОО в части кадрового обеспечения
27.	Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов школы, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализа-	Март – Апрель 2023	Администрация школы.	Управленческой командой и педагогами школы пройдено повышение квалификации по вопросам внедрения обновлённого ФГОС СОО

	ции обновленного ФГОС СОО.			
V. Мониторинг готовности МБОУ «Малобичинская СОШ» к введению обновленных ФГОС среднего общего образования				
28.	Участие МБОУ «Малобичинская СОШ» в мониторинге готовности ОО Усть-Ишимского муниципального района к введению обновленных ФГОС среднего общего образования	Февраль-март 2023	Администрация школы, школьный координатор	Обеспечено участие ОО в мониторинге, определён уровень готовности к введению обновленного ФГОС СОО
29.	Обеспечение участия управленческой команды школы в индивидуальных собеседованиях по вопросам готовности к введению обновлённого ФГОС СОО	Февраль-март 2023	Администрация школы	Обеспечено участие ОУ в промежуточном контроле качества реализации обновленного ФГОС СОО
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
30.	Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Февраль 2023	Администрация школы, школьный координатор	Проведены родительские собрания. Обеспечена доступность для всех участников образовательных отношений информации об условиях реализации обновленного ФГОС СОО в образовательной организации, о возникающих при этом правах и возможностях обучающихся .
31.	Размещение информации, материалов по введению и реализации обновлённых ФГОС СОО на официальном сайте школы http://mbicha.ustishimbrazovanie.ru/ , в социальных сетях, информационном стенде в холле ОО	Февраль 2023, далее постоянно	Школьный координатор, тьютор	Обеспечено информирование родительской общественности о реализации обновлённого ФГОС СОО, создание ситуации взаимопонимания и сотрудничества